
Viktiga erfarenheter 
från ombyggnaden

•	 Egen arbetsinsats påverkar  
ekonomin kraftigt.
Att göra mycket själv sänker de faktis-
ka kostnaderna, men kräver realistisk 
planering och lång uthållighet.
   

•	 Äldre byggnader kräver  
säkerhetsmarginaler.
Rivning tar alltid längre tid än man tror 
och gamla konstruktioner är sällan raka. 
Bärande delar behöver ofta överdimen-
sioneras för att vara på den säkra sidan 
och varken ingenjörer eller försäkrings-
bolag vill ta ansvar för dimensioneringen.

•	 Små investeringar kan ge stor effekt.
Kameror för övervakning vid kalvning 
och låsbara ätfronter överallt har haft 
stor betydelse för säkerhet, arbetsmiljö 
och tidsåtgång. 

•	 En tydlig egen vision underlättar  
alla beslut.
Att veta vad som fungerar bra i det 
gamla stallet – och vad som behöver 
bli bättre – gjorde det enklare att prio-
ritera, både i dialog med leverantörer, 
snickare och bank.


