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ANIMALIEPRODUKTION

» Viktiga ertarenheter
fran ombyggnaden

Egen arbetsinsats paverkar ekonomin
kraftigt.

Att gora mycket sjalv sanker de faktiska
kostnaderna, men kraver realistisk plane-
ring och lang uthallighet.

Aldre byggnader kraver
sakerhetsmarginaler.

Rivning tar alltid langre tid an man tror och
gamla konstruktioner ar sallan raka. Baran-
de delar behover ofta éverdimensioneras
for att vara pa den sakra sidan och varken
ingenjorer eller forsakringsbolag vill ta an-
svar for dimensioneringen.

Sma investeringar kan ge stor effekt.
Kameror for 6vervakning vid kalvning och
lasbara atfronter 6verallt har haft stor bety-
delse for sakerhet, arbetsmiljo och tidsat-

gang.

En tydlig egen vision underlattar alla
beslut.

Att veta vad som fungerar bra i det gamla
stallet — och vad som behdver bli battre —
gjorde det enklare att prioritera, bade i dia-
log med leverantdrer, snickare och bank.
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